

Начальник участка / прораб: Иванов И.И.

Ведомость списания материалов № 1

(ОТЧЕТ О РАСХОДЕ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СОПОСТАВЛЕНИИ С РАСХОДОМ, ОПРЕДЕЛЕННЫМ ПО НОРМАМ / СМЕТЕ)

к Акту КС-2 № 1 от 20.04.2020

за период: с 11.03.2020 по 20.04.2020

по Договору № 1-03/2020 от 11.03.2020 (Устройство двух отдельных входов в подвальные помещения жилого дома)

Заказчик: ЗАО "Заказчик"

Составлена: 20 апреля 2020 г.

№ п/п	№ поз. по Смете	Наименование ресурсов, конструкций и изделий	Ед. изм.	Запланированный расход (по смете)	Фактический расход (по Акту КС-2)	Экон.(+) / Перер.(-)
1	2	3	4	5	6	7
1	Р3-8,4; Р3-9,4	Анкер разжимной 10x150мм	штг	20,00	20,00	
2	Р2-8,3	Арматура 10, АШ	м	240,00	240,00	
3	Р2-3,2	Арматура 14, АШ	м	500,00	500,00	
4	Р2-8,4	Арматура 8, АШ	м	400,00	400,00	
5	Р2-3,1; Р2-8,7	Бетон В25, с доставкой миксером	м3	8,00	8,00	
6	Р2-11,1	Брус 20x40x3000	штг	12,00	12,00	
7	Р2-12,5	Бур 32x1200	штг	1,00	1,00	
8	Р2-12,7	Гайка М16	штг	24,00	24,00	
9	Р2-2,1; Р2-6,1	Гидроизол ТПП	м2	108,00	108,00	
10	Р3-2,4	Грунтовка акриловая универсальная	л	10,00	10,00	
11	Р1-1,1; Р1-2,4; 1	Диск отрезной по металлу	штг	8,00	8,00	
12	Р3-7,7	Диск отрезной с алмазным напылением, d=125мм	штг	3,00	3,00	
13	Р3-7,6	Диск отрезной с алмазным напылением, d=180мм	штг	2,00	2,00	
14	Р2-12,4	Диск по бетону с алмазным напылением	штг	1,00	1,00	
15	Р2-1,2; Р2-3,5; 1	Доска обрезная 25x100x3000	штг	59,00	59,00	
16	Р2-1,3; Р2-3,6	Доска обрезная 40x100x3000	штг	16,00	16,00	
17	Р2-16,1	Доставка	рейс	1,00	1,00	
18	Р2-4,5	Доставка кирпича	рейс	2,00	2,00	
19	Р3-5,5; Р3-6,4; 1	Затирка для швов Ceresit, 2кг	штг	11,00	11,00	
20	Р2-5,1	Кирпич керамически рядовой одинарный	штг	230,00	230,00	
21	Р2-4,1	Кирпич керамический, рядовой, одинарный, полнотелый, М-150	штг	4 250,00	4 250,00	
22	Р3-5,2; Р3-6,2; 1	Клей для плитки "Юнис плюс", 25кг	штг	48,00	48,00	
23	Р1-9,1; Р2-17,1; 1	Контейнер 8м3 (5т)	штг	12,00	12,00	
24	Р2-14,3	Кран шаровый Бугати d=25мм	штг	2,00	2,00	
25	Р3-8,7; Р3-9,5	Краска "HAMMERITE"	кг	5,00	5,00	
26	Р3-5,3; Р3-6,3; 1	Крестики	уп	11,00	11,00	
27	Р3-8,3	Круг отрезной по металлу	штг	2,00	2,00	
28	Р1-2,7	Лента сигнальная	рул	2,00	2,00	
29	Р2-12,10	Масса мусора	т	0,54	0,54	
30	Р2-1,5	Отвод ПВХ, d=50мм	штг	2,00	2,00	
31	Р2-1,1; Р2-12,8; 1	Пескобетон М-300	т	5,06	5,06	
32	Р2-11,2	Плётка полиэтиленовая	м2	15,00	15,00	
33	Р3-5,1	Плитка керамическая	м2	73,24	73,24	
34	Р3-7,2	Плитка напольная - ступень, Керамогранит, 300x300	штг	94,00	94,00	
35	Р3-6,1	Плитка напольная, Керамогранит, 300x300	кг	10,50	10,50	
36	Р3-7,1	Плитка напольная, Керамогранит, 300x300	м2	8,46	8,46	
37	Р3-8,5	Поликарбонат монолитный 2050x3050x8	лист	2,00	2,00	
38	Р2-12,2	Полоса 8x100	м	6,00	6,00	
39	Р3-8,6	Прессшайба	кг	1,00	1,00	
40	Р2-3,3; Р2-8,5	Проволока вязальная	кг	5,00	5,00	
41	Р2-6,2	Пропан-бутан	балл	1,00	1,00	
42	Р3-1,2; Р3-4,2	Профиль маячковый ПМ 23x0,6 3м	штг	35,00	35,00	
43	Р3-5,4	Профиль ПН 27x28	штг	10,00	10,00	
44	Р1-2,6	Растворитель 646	л	5,00	5,00	
45	Р3-6,5	Решётка чугунная 280x280x23, наждеприёмник	штг	2,00	2,00	
46	Р2-3,7; Р2-8,2	Саморезы 3,5x35	кг	2,00	2,00	
47	Р2-14,2	Сгон в сборе 1'	штг	3,00	3,00	
48	Р3-2,3	Сетка абразивная	штг	10,00	10,00	
49	Р2-4,4	Сетка сварная 50x50x1,5 (рулон 0,3x50м)	рул	2,00	2,00	
50	Р1-2,2	Сетка стальная сварная, 150x150x4	м2	48,00	48,00	
51	Р2-12,9; Р3-1,4	Сетка штукатурная	м2	8,00	8,00	
52	Р3-3,3	Скотч малярный	рул	3,00	3,00	
53	Р3-1,3; Р3-4,3	Смесь гипсовая Ротбанд (30кг)	штг	3,00	3,00	
54	Р2-4,2; Р2-5,2	Смесь универсальная М-150	т	3,30	3,30	
55	Р3-1,1; Р3-4,1	Смесь штукатурная М-150 (50кг)	т	3,37	3,37	

1	2	3	4	5	6	7
56	P2-14,4	Тройник, 1`	шт	2,00	2,00	
57	P2-14,1	Труба ВГП, 25х3,2	шт	1,00	1,00	
58	P2-1,4	Труба канализационная ПВХ, d=50мм, L=1,5м	шт	2,00	2,00	
59	P1-2,1	Труба профильная 40х20х2	м.п.	120,00	120,00	
60	P3-9,2	Труба профильная 40х20х2	м	12,00	12,00	
61	P3-8,1	Труба профильная 40х40х2	т	0,06	0,06	
62	P3-9,1	Труба профильная 60х40х2	м	6,00	6,00	
63	P3-3,2; P3-8,8	Уайтспирит	л	10,00	10,00	
64	P2-13,1	Угол г/к 100х100х5	м	4,20	4,20	
65	P3-2,2	Угол перфарированный оцинкованный 20х20х3000	шт	15,00	15,00	
66	P2-14,5	Угол стальной, 1`, 90гр	шт	4,00	4,00	
67	P2-14,6	Фумлента	шт	3,00	3,00	
68	P2-14,7	Хомут - держатель 1`	шт	4,00	4,00	
69	P2-4,3	Цемент М-500	т	0,70	0,70	
70	P2-12,1	Швеллер №16	м	12,00	12,00	
71	P3-2,1	Шпаклевка фасадная, Старатели (25 кг)	шт	4,00	4,00	
72	P2-12,6	Шпилька М16, L=1000мм	шт	6,00	6,00	
73	P1-2,3; P2-12,3;	Электроды МР-3	кг	12,00	12,00	
74	P1-2,5	Эмаль НИЦ-132	кг	5,60	5,60	
75	P3-3,1	Эмаль ПФ-115, матовая	кг	9,00	9,00	

Итого по ведомости: 75 позиций.

20.04.2020 г.

Начальник участка / прораб: _____ / Иванов И.И. /